



**Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Республики Алтай**


**Реализация пилотного проекта ГИС
ОМС – ФПУМП в Республике Алтай в
2024-2025 годах**

Алексей Юрьевич Кожемякин

Заместитель директора по информационной безопасности Территориального фонда ОМС Республики Алтай

**2025 г.
г. Горно-Алтайск**

Схема информационного взаимодействия ГИС ОМС ФОМС



МО, участвующие в пилотном проекте ГИС ОМС – федеральная подсистема персонифицированного учета медицинской помощи (ФПУМП)



2023-2024 год

**БУЗ РА «Республиканская больница»
БУЗ РА «Шебалинская больница»
БУЗ РА «Центр медицины катастроф»**

2025 год

**Все МО региона, имеющие доступ в МИС
ЕЦП**

Перечень подготовительных мероприятий МО

1. Привести в актуальное состояние организационно-штатную структуру в ФРМО/ФРМР
2. Подключение к защищенному контуру в соответствии с требованиями ИБ
3. Выполнить интеграцию МИС МО с веб-сервисами ФЕРЗЛ
4. Выполнить интеграцию МИС МО с веб-сервисами ФПУМП
5. Ручной ввод СЭФД в ФПУМП. Провести тестирование ФЕРЗЛ и ФПУМП на интеграционном стенде PD15 в части контрольных примеров по ФЕРЗЛ и ФПУМП, создания СЭФД в ФПУМП.
6. Тестирование взаимодействия ЕЦП с ПУМП/ФЕРЗЛ. Передача из МИС в ФПУМП СЭФД
7. Начало промышленной эксплуатации в ручном или интеграционном режиме

Состояние заполнения справочника ФРМО

OID	ОГРН	Наименование МО	Всего СП	СП с зданием, которые присутствуют в лицензии	%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.289	1030400667296	БУЗ РА "ШЕБАЛИНСКАЯ РБ"	47	47	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.287	1030400733285	БУЗ РА "ЦМК"	5	5	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.299	1020400665174	БУЗ РА "МАЙМИНСКАЯ РБ"	35	35	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.298	1030400664986	БУЗ РА "ЧЕМАЛЬСКАЯ РБ"	32	29	91%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.311	1030400563720	БУЗ РА "УСТЬ-КОКСИНСКАЯ РБ"	47	47	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.291	1020400768266	БУЗ РА "РБ"	72	72	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.301	1030400608633	БУЗ РА "ЧОЙСКАЯ РБ"	19	19	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.308	1020400752635	АУЗРА "РСР"	13	12	92%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.313	1030400507103	БУЗ РА "УЛАГАНСКАЯ РБ"	18	18	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.288	1030400735166	БУЗ РА "КВД"	7	7	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.293	1020400558254	БУЗ РА "УСТЬ-КАНСКАЯ РБ"	39	39	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.302	1020400752591	БУЗ РА "ПЦ"	14	14	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.297	1020400559618	БУЗ РА "ОНГУДАЙСКАЯ РБ"	45	45	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.317	1030400731965	БУЗ РА "ЦПБС"	9	9	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.303	1020400756452	АУЗ РА "СП №2"	11	11	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.290	1020400508039	БУЗ РА "КОШ-АГАЧСКАЯ РБ"	38	38	100%
1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.304	1020400607985	БУЗ РА "ТУРОЧАКСКАЯ РБ"	34	34	100%
Итого			485	481	99.18%

Состояние заполнения справочника ФРМР

Наименование МО	oid	ОГРН	Занятостей	Имеющих аккр/сер	Процент по М
БУЗ РА "ПЦ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.302	1020400752591	276	10	3.62%
БУЗ РА "УЛАГАНСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.313	1030400507103	262	10	3.82%
БУЗ РА "ЧЕМАЛЬСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.298	1030400664986	215	12	5.58%
БУЗ РА "ОНГУДАЙСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.297	1020400559618	319	58	18.18%
БУЗ РА "УСТЬ-КОКСИНСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.311	1030400563720	304	89	29.28%
БУЗ РА "ЦПБС"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.317	1030400731965	115	35	30.43%
БУЗ РА "ЧОЙСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.301	1030400608633	144	57	39.58%
БУЗ РА "ТУРОЧАКСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.304	1020400607985	201	129	64.18%
БУЗ РА "ЦМК"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.287	1030400733285	218	151	69.27%
АУЗ РА "СП №2"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.303	1020400756452	51	36	70.59%
БУЗ РА "ШЕБАЛИНСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.289	1030400667296	256	182	71.09%
БУЗ РА "УСТЬ-КАНСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.293	1020400558254	289	208	71.97%
БУЗ РА "РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.291	1020400768266	1732	1309	75.58%
БУЗ РА "КОШ-АГАЧСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.290	1020400508039	301	236	78.41%
БУЗ РА "МАЙМИНСКАЯ РБ"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.299	1020400665174	420	330	78.57%
БУЗ РА "КВД"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.288	1030400735166	75	60	80.00%
АУЗРА "РСР"	1.2.643.5.1.13.13.12.2.4.308	1020400752635	147	120	81.63%

Первоочередные мероприятия, необходимые для минимизации задержек при внедрении подсистемы ГИС ОМС - ФПУМП

- 1. В кратчайшие сроки актуализировать информацию, содержащуюся в справочнике ФРМР, с целью корректного прохождения ФЛК при сдаче реестров счетов в систему ФПУМП.**
- 2. МО участвующим во внедрении ФПУМП с 2023 года, осуществлять ручной ввод СЭФД в ФПУМП. Провести тестирование ФЕРЗЛ и ФПУМП на интеграционном стенде PD15 в части контрольных примеров по ФЕРЗЛ и ФПУМП, создания СЭФД в ФПУМП.**

Оперативная (своевременная) и полная работа в рамках пилота минимизирует риски срыва финансирования МО после внедрения ФПУМП в штатном режиме!

ТФОМС РА

о системе ОМС



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Е-mail: kozhemiyakin@tfoms.gorny.ru

Тел. (38822) 4 98 71

2025 год
г. Горно-Алтайск